

**FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN**

R. José Antônio Marinho, 430, Barão Geraldo, Campinas / SP - CEP: 13084-783

Fone: (19) 3790-2818 [www.fsdown.org.br](http://www.fsdown.org.br) e-mail: [fsdown@fsdown.org.br](mailto:fsdown@fsdown.org.br)

ANEXO VI			
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO DAS DESPESAS – PRONON OU PRONAS/PCD			
VALOR DO PROJETO:		R\$ 133.945,18	
CUSTOS DIRETO DO PROJETO			
Natureza	Descrição	Previsão de Despesa	% SOBRE VALOR TOTAL DO PROJETO
CUSTEIO	Serviços de Captação de Recursos e /ou Elaboração do projeto	R\$ 6.697,26	5,00%
	Recursos Humanos	R\$ 117.409,88	87,66%
	Palestras de divulgação	R\$ 1.202,04	0,90%
	Auditoria	R\$ 7.400,00	5,52%
CUSTOS INDIRETOS DO PROJETO			
CAPITAL	Chromebook	R\$ 1.236,00	0,92%
Total		R\$ 127.247,92	95,00%
		R\$ 133.945,18	100,00%



## FUNDAÇÃO SÍNDROME DE DOWN

R. José Antônio Marinho, 430, Barão Geraldo, Campinas / SP - CEP: 13084-783

Fone: (19) 3790-2818 [www.fsdow.org.br](http://www.fsdow.org.br) e-mail: [fsdown@fsdown.org.br](mailto:fsdown@fsdown.org.br)

Nome Do Profissional	Forma De Contratação	Carga Horária Total Por Semana	Quantidade De Meses	Encargos Trabalhistas					Salário Mensal	Salário Anual	Total
				FGTS (mensal)	INSS (mensal)	IR (mensal)	Férias (anual)	13º (anual)			
Médico Neurologista	CLT	5	14	R\$390,16	R\$536,46	R\$340,48	R\$1.625,65	R\$5.267,10	R\$5.852,31	R\$70.227,73	R\$81.932,35
Aux Administrativo	CLT	40	14	R\$140,14	R\$140,14	R\$0,00	R\$583,92	R\$1.891,90	R\$2.102,11	R\$2.102,11	R\$29.429,53

### CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO

AÇÕES	MESES														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Serviço de Captação	R\$ 6.697,26														
Pagamento de profissionais	R\$ 0,00	R\$ 8.386,42	R\$ 8.386,42	R\$ 8.386,42	R\$ 8.386,42	R\$ 8.386,42	R\$ 8.386,42	R\$ 8.386,42	R\$ 8.386,42	R\$ 8.386,42	R\$ 8.386,42	R\$ 8.386,42	R\$ 8.386,42	R\$ 8.386,42	R\$ 8.386,42
Palestras de divulgação	R\$ 601,02														R\$ 601,02
Compra de equipamentos		R\$ 1.236,00													
Auditoria Independente												R\$ 3.700,00			R\$ 3.700,00